



## برنامج تكامل

معلومات المشروع			
3.1.A.4	رمز المشروع	تسكين مستفيد	اسم المشروع
توفير منزل لـ 40 أسرة في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2024م	مؤشرات التنفيذ للمشروع	المساهمة في توفير مساكن للمستفيدين الأشد حاجة من خلال الشراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي	وصف المشروع
توفير المنازل للأسر الأشد حاجة	هدف المشروع	توفير المساكن للأسر الأشد حاجة لدى الجمعيات الشريكة من خلال الشراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي	الغرض من المشروع
100,000 ريال	تكلفة المشروع	توفير منزل لـ 40 أسرة في منطقة مكة المكرمة	مخرجات المشروع
31/12/2024	تاريخ الانتهاء	01/01/2024	تاريخ البدء
١. إدارة البحث الاجتماعي. ٢. إدارة التواصل والعلاقات. ٣. إدارة تنمية الموارد المالية.	الإدارة المشاركة	إدارة المشاريع	الإدارة المسؤولة

أنشطة المشروع				
الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	متطلبات المشروع
الاتفاق على بنود الشراكة وتوقيع عقد الشراكة	نموذج عقد الشراكة	توقيع الشراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي	شراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي في توفير المساكن للمستفيدين	عقد شراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي
تحديد المستفيدين المستحقين للمشروع	قائمة المستفيدين المستهدفين	تحديد المحافظات والأسر المستهدفة في المشروع	وجود عقد شراكة بين جمعية ترميم والجمعيات المستهدف توفير السكن لمستفيديها	عقد شراكة مع الجمعيات
رفع قائمة المستفيدين المستهدفين لمؤسسة الإسكان التنموي	-	رفع قائمة المستفيدين المستهدفين	قائمة الأسر المستهدف توفير المساكن لها	قائمة المستفيدين المستهدفين للإسكان
تحديد ما يحتاجه كل منزل من الصيانة وتحديد التكلفة المالية	-	تنفيذ المشروع	-	-
اعداد التقرير الختامي	-	متابعة وتقييم المشروع	-	-





# ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

مخاطر المشروع		
درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	
ضعيفة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟
	تعثر تنفيذ المشروع	عدم قبول الشراكة من قبل مؤسسة الإسكان التنموي
التواصل والتنسيق مع المؤسسة قبل البدء في المشروع وإعلان عنه		خطة المعالجة



# ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

