



برنامج تكامل

معلومات المشروع			
اسم المشروع	تنمية مستفيد	رمز المشروع	3.1.A.1
وصف المشروع	عقد شراكة مع منظمات أثناء تنفيذ ترميم منزل الأسرة يقدم لأفراد الأسرة برامج تنمية لأبناء أو لرب الأسرة	مؤشرات التنفيذ للمشروع	١. الشراكة مع الجهات المتخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية. ٢. الوصول إلى 32% نسبة التأهيل لأسرة المنازل المرممة.
الغرض من المشروع	تنمية المستفيدين من مشاريع الترميم من خلال برامج تنموية تساهم في تنمية أفراد الأسرة أو رب الأسرة	هدف المشروع	تنمية المستفيدين من مشاريع الترميم
مخرجات المشروع	تنفيذ مشروع تنموي يساهم في تنمية 32% من المستفيدين خلال العام	تكلفة المشروع	تنفيذ المشروع بالشراكة مع المنظمات غير الربحية
تاريخ البدء	01/01/2024	تاريخ الانتهاء	31/12/2024
الإدارة المسؤولة	إدارة المشاريع	الإدارة المشاركة	١. إدارة البحث الاجتماعي. ٢. إدارة التواصل والعلاقات. ٣. إدارة تنمية الموارد المالية.

أنشطة المشروع				
متطلبات المشروع	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط
بحث احتياجات الأسر	دراسة احتياجات الأسر التنموية	مطابقة الاحتياجات	دراسة الاحتياجات وقائمة تصنيف الأسر	عمل استمارات واستبانات لمعرفة احتياجات الأسر المستهدفة وتحليل نتائجها
قائمة تصنيف الأسر	تصنيف أرباب الأسر وأبنائهم	تصميم رحلة التنمية لكل مستفيد	رحلة التنمية للمستفيد	إعداد قائمة لبيانات احتياجات الأسر
-	-	تحديد التكلفة المالية لكل مستفيد	دراسة الاحتياجات ورحلة التنمية والتكلفة المالية	تصنيف الأسر لفئات حسب احتياجاتهم
-	-	إعداد ملف لعرضه على الشركاء المحتملين	-	اختيار المشاريع التنموية وتحديد نوعيتها
-	-	-	-	تحديد الميزانية الكلية
-	-	جلب شركاء أو شريك استشاري	-	عقد الشراكات لتنفيذ المشروع
-	-	جلب شريك داعم	-	-
-	-	توقيع عقد مع الشركاء	-	إطلاق المشروع للأسر





ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

أنشطة المشروع				
الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	متطلبات المشروع
قياس المستفيدين الذين تم تنميتهم من إجمالي المستفيدين من خدمات الترميم	-	قياس نسبة المستفيدين الذين تم تنميتهم	-	-
إعداد التقارير الدورية عن المشروع	-	المتابعة والتقييم	-	-

مخاطر المشروع		
درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	
ضعيفة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟
	عدم تحقيق تنمية المستفيدين المستهدفة	عدم التزام الجهات الشريكة بتنفيذ المشروع خطة المعالجة
تضمن بنود تنفيذ الأنشطة في عقد الشراكة		

ترميم للتنمية
ترخيص رقم 2211

