



برنامج اعتراف الترميم

معلومات المشروع			
2.1.A.1	رمز المشروع	تمكين الجمعيات	اسم المشروع
١. شراكة مع عدد (5) جمعيات. ٢. تمكين 60% من الجمعيات.	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تمكين الجمعيات من تنفيذ مشاريع الترميم بأسلوب احترافي وتعظيم أثر ترميم المنازل وصيانتها	وصف المشروع
تمكين الجمعيات في مجال الترميم	هدف المشروع	تجويد خدمات الترميم المقدمة للمستفيدين بواسطة الجمعيات الشريكة من خلال تدريبهم وتأهيلهم على معايير الترميم المستهدفة	الغرض من المشروع
18,000 ريال	تكلفة المشروع	تمكين عدد (3) جمعيات خلال العام	مخرجات المشروع
31/12/2024	تاريخ الانتهاء	01/01/2024	تاريخ البدء
١. إدارة البحث الاجتماعي. ٢. إدارة التواصل والعلاقات. ٣. إدارة تنمية الموارد المالية. ٤. إدارة الموارد البشرية.	الإدارة المشاركة	إدارة المشاريع	الإدارة المسؤولة

أنشطة المشروع				
الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	متطلبات المشروع
وضع المعايير المستهدفة للترميم واعتمادها	معايير الترميم المعتمدة	تحديد المعايير المستهدفة لتنفيذ الترميم	المعايير التي يجب العمل عليها في الترميم	معايير الترميم
تحديد ورش العمل المستهدف تنفيذها	-	وضع آلية لتأهيل الجمعيات الشريكة	قائمة بالجمعيات الشريكة في تنفيذ مشاريع الترميم	قائمة بالجهات الشريكة
وضع الجدول الزمني لتنفيذ ورش العمل بالتنسيق مع الجمعيات الشريكة	المواعيد المقترحة للتنفيذ	جدولة مواعيد ورش العمل	-	-
تنفيذ ورش العمل	-	تنفيذ ورش العمل	-	-
إعداد التقارير الختامية للمشروع	-	المتابعة والتقييم	-	-





ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

مخاطر المشروع		
درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	
متوسطة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟
	عدم تحقيق المعايير المستهدفة للترميم	ضعف تفاعل الجمعيات الشريكة مع ورش العمل
التأكيد على أهمية تطبيق المعايير وتضمين ذلك في عقد الشراكة بين الجمعية والجهات الشريكة		خطة المعالجة



ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

