



رقمنة إجراءات ترميم

معلومات المشروع			
اسم المشروع	رقمنة إجراءات ترميم	رمز المشروع	6.3.-.1
وصف المشروع	العمل على تحويل الإجراءات من ورقي إلى الكتروني بنسبة 60% على الأقل	مؤشرات التنفيذ للمشروع	الوصول إلى 60% من الإجراءات تنفذ بشكل رقمي خلال العام
الغرض من المشروع	تجويد وتسريع التعليمات الداخلية في الجمعية خلال الأدوات والبرامج والأنظمة الرقمية	هدف المشروع	رقمنة الإجراءات والتعاملات
مخرجات المشروع	١. تحويل إجراءات وعمليات الجمعية إلى الرقمية بنسبة 60%. ٢. سهولة الإجراءات والتنظيمات عن بعد من أي مكان وأي وقت.	تكلفة المشروع	25,000 ريال
تاريخ البدء	15/06/2024	تاريخ الانتهاء	31/12/2024
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية	الإدارة المشاركة	جميع الإدارات بالجمعية

أنشطة المشروع				
متطلبات المشروع	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط
قاعدة بالإجراءات والتنظيمات والوثائق المراد تحويلها إلى الرقمية	تشمل جميع الإجراءات والعمليات والوثائق التي تخص الجمعية والمستهدف تطورها	حصر الإجراءات والعمليات والوثائق المستهدفة	١. الميزانية المالية. ٢. الإجراءات المستهدفة رقميتها.	اختيار وتجهيز الإجراءات والعمليات المستهدفة
أدوات وأجهزة تقنية	أدوات وأجهزة حديثة للتعامل مع التغيرات الرقمية	اختيار افراد فريق العمل	-	جمع فريق تقني للتنفيذ
برامج تقنية	برامج رقمية تساعد في إدارة الموارد البشرية وتوزيع المهام والأدوار	حصر التكاليف المالية	-	تحديد الميزانية المالية
تقرير ختامي للمشروع	تقرير لتحديد مدى نجاح المشروع	البدء بتحويل الإجراءات إلكترونياً	-	تنفيذ المشروع وتحويل الإجراءات المستهدفة إلى الرقمية
-	-	تعليم الموظفين بكيفية التعامل مع الإجراءات الإلكترونية وطرق تسجيل التقارير إلكترونياً	-	تدريب الموظفين على التحولات الإلكترونية





ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

أنشطة المشروع				
الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	متطلبات المشروع
متابعة تنفيذ العمليات والأدوات الإلكترونية	-	معرفة نسب تحسن أداء الجمعية أثناء التحول إلى الرقمية	-	-
إعداد تقرير ختامي	-	تقييم مدى نجاح الآلية الإلكترونية	-	-

مخاطر المشروع		
درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	
ضعيفة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟
	تعطل تنفيذ المهام	حدوث عطل أو خطأ في احدى البرامج الرقمية
المتابعة المستمرة مع الفريق التقني للبرامج لمعالجة الأعطال وسرعة الاستجابة لها		خطة المعالجة

ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

