



رفع كفاءة فريق العمل

معلومات المشروع			
اسم المشروع	كفاءة	رمز المشروع	7.1.A.2
وصف المشروع	قياس كفاءة الأعمال داخل الجمعية وقياس الأداء الوظيفي لفريق العمل المشارك في تنفيذ المهام	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تقرير الأداء الوظيفي وتقرير كفاءة الأعمال
الغرض من المشروع	حساب كفاءة الأعمال في المنظمة وقياس الأداء لديهم	هدف المشروع	القدرة على تحسين كفاءة الأعمال للمنظمة والأداء الوظيفي لفريق العمل
مخرجات المشروع	تطوير وزيادة كفاءة فريق العمل	تكلفة المشروع	3,000 ريال
تاريخ البدء	20/11/2024	تاريخ الانتهاء	31/12/2024
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية	الإدارة المشاركة	جميع الإدارات بالجمعية

أنشطة المشروع				
متطلبات المشروع	وصف المتطلبات	أنشطة المشروع	المدخلات	الخطوات والإجراءات لكل نشاط
قائمة المهام الموكلة للموظفين	قائمة تشمل البيانات التفصيلية للمهام الموكلة للموظفين	إعداد تقرير الأداء الوظيفي	قائمة المهام الموكلة والوقت المستغرق لكل مهمة	١. إعداد تقرير الأداء الوظيفي. ٢. مناقشة خطة تحسين الأداء.
الوقت المستغرق لإنجاز المهام الموكلة لهم	قائمة المهمة والوقت المستغرق لإنجازها	إعداد تقرير كفاءة الأعمال	قائمة المشاريع والوقت المستغرق والأخطاء الواردة بها	إعداد تقرير كفاءة الأعمال
قائمة إنجاز المشاريع للثلاث أرباع الماضية	قائمة المشاريع التفصيلية للثلاث أرباع لسنة 2024م	اختيار الدورات التدريبية بناءً على احتياجات الموظفين	-	-
الوقت المستغرق لإنجاز المشاريع في الثلاث أرباع الماضية والأخطاء الواردة فيها	تقرير المشاريع مبين فيه الوقت المستغرق لإنجاز المشروع والأخطاء الواردة فيها	تحديد الأدوات والمواد اللازمة للدورات التدريبية	-	اعداد خطة التحسين لعام 2024م





ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

مخاطر المشروع		
درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	
	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟
متوسطة	عدم اصدار التقارير	عدم اكتمال المتطلبات
خطة زمنية للعمل بالمتطلبات		خطة المعالجة



ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

