



## برنامج تكامل

معلومات المشروع			
3.1.A.2	رمز المشروع	ترميم المنازل	اسم المشروع
ترميم 60 منزل في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2024م	مؤشرات التنفيذ للمشروع	ترميم منازل الأسر المستفيدة من خلال الجمعيات الشريكة بالتعاقد مع مقاولين متخصصين وبإشراف الجمعية	وصف المشروع
ترميم منازل الأسر المستفيدة	هدف المشروع	تنفيذ الترميم للأسر المستفيدة من الجمعيات الشريكة بجودة عالية	الغرض من المشروع
4,200,000 ريال	تكلفة المشروع	ترميم 60 منزل في منطقة مكة المكرمة	مخرجات المشروع
31/12/2024	تاريخ الانتهاء	01/01/2024	تاريخ البدء
١. إدارة البحث الاجتماعي. ٢. إدارة التواصل والعلاقات. ٣. إدارة تنمية الموارد المالية.	الإدارة المشاركة	إدارة المشاريع	الإدارة المسؤولة

أنشطة المشروع				
الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	متطلبات المشروع
دراسة أو ضاع الأسر المستهدفة لتحديد الأولويات في الترميم	التكاليف المالية	تحديد المحافظات والأسر المستهدفة في المشروع	وجود عقد شراكة بين جمعية ترميم للتنمية والجمعيات المستهدف الترميم لمستفيديها	عقد شراكة مع الجمعية
وضع آليات وضوابط وشروط للمشروع وتحديد المنازل التي بحاجة للترميم	مواد البناء ووسائل التجهيزات الأساسية	تحليل وتقييم حالة المنزل	وجود عقد مع المقاولين المستهدفين لتنفيذ المشروع	عقد شراكة مع المقاول
تقييم وضع المنازل وتحليلها	لجنة متخصصة ومدير مشرف على التنفيذ	الاتفاق مع المقاولين	قائمة باحتياجات الترميم لكل منزل	قائمة احتياجات الترميم
تحديد ما يحتاجه كل منزل من ترميم وتحديد التكلفة المالية	-	تنفيذ المشروع	-	-
الاتفاق مع المقاولين وتوقيع العقود	-	متابعة وتقييم المشروع	-	-
الإشراف على تنفيذ الترميم	-	ترميم منازل الأسر المستهدفة على تنفيذ المشروع	-	-
تقييم حالة المنازل بعد التنفيذ	-	تسليم الوحدات السكنية	-	-
اعداد التقرير الختامي	-	اغلاق المشروع	-	-





# ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

مخاطر المشروع		
درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	
ضعيفة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟
	ضعف مخرجات المشروع	اختلاف جودة الترميم من منزل لآخر
تزويد المقاولين بالمعايير والمواصفات المطلوبة وتضمين ذلك في العقد		خطة المعالجة



# ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

