



ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

برنامج احتراف الترميم

معلومات المشروع			
2.1.A.2	رمز المشروع	تمكين المقاولين	اسم المشروع
عقد تمكين	مؤشرات التنفيذ للمشروع	تمكين المقاولين لإتقان عملية تنفيذ مشاريع الترميم	وصف المشروع
تدريب وتأهيل المقاولين على معايير الترميم المستهدفة	هدف المشروع	تجويد خدمات الترميم المقدمة للمستفيدين بواسطة المقاولين من خلال تنفيذهم لمشاريع الترميم بناء على معايير الترميم المستهدفة	الغرض من المشروع
14,000 ريال	تكلفة المشروع	١. تقديم التدريبات لعدد (14) مقاول خلال العام. ٢. تمكين عدد (5) مقاولين خلال العام.	مخرجات المشروع
31/12/2024	تاريخ الانتهاء	01/01/2024	تاريخ البدء
١. إدارة التواصل والعلاقات. ٢. إدارة تنمية الموارد المالية. ٣. إدارة الموارد البشرية.	الإدارة المشاركة	إدارة المشاريع	الإدارة المسؤولة

أنشطة المشروع				
الخطوات والإجراءات لكل نشاط	المدخلات	أنشطة المشروع	وصف المتطلبات	متطلبات المشروع
وضع المعايير المستهدفة للترميم واعتمادها	معايير الترميم المعتمدة	تحديد المعايير المستهدفة لتنفيذ الترميم	المعايير التي يجب العمل عليها في الترميم	معايير الترميم
تحديد ورش العمل المستهدف تنفيذها	-	وضع آلية لتأهيل المقاولين	قائمة المقاولين الشركاء في تنفيذ مشاريع الترميم	قائمة بالمقاولين
وضع الجدول الزمني لتنفيذ ورش العمل بالتنسيق مع المقاولين	المواعيد المقترحة للتنفيذ	جدولة مواعيد ورش العمل	-	-
تنفيذ ورش العمل	-	تنفيذ ورش العمل	-	-
إعداد التقارير الختامية للمشروع	-	المتابعة والتقييم	-	-





ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

مخاطر المشروع		
درجة الاحتمالية	وصف الخطر المحتمل	
متوسطة	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	ما هو الخطر الذي يمكن أن يحدث؟
	ضعف جودة الترميم وعدم مطابقته للمعايير والمواصفات المستهدفة	عدم التزام المقاولين بالمعايير المستهدفة
تضمنين شرط الزامي في العقد بتحقيق المعايير والمواصفات المستهدفة		خطة المعالجة



ترميم للتنمية

ترخيص رقم 2211

